

Version 25: 2025-12-01

Tabell över vad som hände/händer när i arbetet med BREF- och BAT-slutsatsdokumenten

Naturvårdsverket uppdaterar denna tabell återkommande.

Här kan du se var en viss BREF-revidering befinner sig i revideringsprocessen.

Du kan också se hur lång tid det brukar förflyta mellan de olika stegen i en revidering.

Med formuleringen "Prel" anger vi vår bedömning av när nästa framtida steg troligen kommer att ske.

När du läser tabellen för att bedöma hur lång tid det brukar vara mellan olika steg i en BREF-revidering behöver du beakta de gråfärgade cellerna. De anger de händelser som tydligt inträffade *senare* på grund av Covid-19-pandemin. Den försenade de flesta BREF-revideringar som då pågick, fast i olika grad.

Sektor	Kod	Reaktivering av TWG	Call for initial positions	Kick-off möte (Sevilla/ webb)	Datainsamling från referensanläggningar	Workshop databedömning (Sevilla/ webb)	Utskick Draft 1	Deadline synpunkter Draft 1	Workshop analys data (Sevilla/ webb)	Final Meeting (Sevilla/ webb)	Artikel-13-forum (Bryssel/ webb)	Artikel-75-kommittén (Bryssel/ webb)	Publicering i EUT
Avfallsbehandling	WT	Juni 2013	Juli 2013	Nov 2013	Juni – Okt 2014	-	Dec 2015	Mar 2016		Mar 2017	Dec 2017	April 2018	Aug 2018
Livsmedelsindustrin	FDM	Dec 2013	April 2014	Okt 2014	Maj– Sep 2015	-	Jan 2017	Apr 2017	Okt 2017	Maj 2018	Nov 2018	Juni 2019	Dec 2019
Avfallsförbränning	WI	Maj 2014	Juni 2014	Jan 2015	Jan – Apr 2016	-	Maj 2017	Sep 2017	Dec 2017	Apr 2018	Feb 2019	Juni 2019	Dec 2019
Ytbehandling med org. lösningsmedel (inkl träimpr.med kemikalier)	STS/ WPC	Dec 2014	Maj 2015	Nov 2015	Juli – Okt 2016 (STS) April – Juni 2017 (WPC)	-	Okt 2017	Dec 2017	Juni 2018	Dec 2018	Okt 2019	April 2020	Dec 2020
Järnbearbetning	FMP	Nov 2015	Mars 2016	Nov 2016	Nov 2017 – Mars 2018	Jan 2019	Mars 2019	Juni 2019	Dec 2019	Okt 2020 - Feb 2021	Dec 2021	Juni 2022	Nov 2022

Sektor	Kod	Reaktiverin g av TWG	Call for initial positions	Kick-off möte (Sevilla/ webb)	Datainsamli ng från referens- anläggning ar	Workshop databedömning (Sevilla/ webb)	Utskick Draft 1	Deadline synpunkter Draft 1	Workshop analys data (Sevilla/ webb)	Final Meeting (Sevilla/ webb)	Artikel-13- forum (Bryssel/ webb)	Artikel-75- kommittén (Bryssel/ webb)	Publicering i EUT
Rening av utsläpp till luft inom den kemiska sektorn	WGC	Sep 2016	Jan 2017	Sep 2017	Juli – Dec 2018	Juni 2019	Nov 2019	Feb 2020	Dec 2020	Juni-Juli 2021	Maj 2022	Sep 2022	Dec 2022
Textilindustri	TXT	Aug 2017	Dec 2017	Juni 2018	Feb – Apr 2019	Okt 2019	Dec 2019	Mars 2020	Okt 2020	Maj-Juni 2021	Maj 2022	Sep 2022	Dec 2022
Slakterier och anläggningar för animaliska biprodukter	SA	Juli 2018	Dec 2018	Juni 2019	Feb – Juni 2020	Sept 2020	Juni 2021	Okt 2021	Mars 2022	Dec 2022	Maj 2023	Sep 2023	Dec 2023
Smidesverkstäder och gjuterier	SF	Juli 2018	Jan 2019	Sep 2019	Maj – Okt 2020	Apr 2021	Feb 2022	Apr 2022	Mars 2023	Juni 2023	Maj 2024	Sep 2024	Dec 2024
Keramisk tillverkning	CER	Juni 2019	Sep 2019	Dec 2020 - Feb 2021	Jan – Juni 2022	Nov 2022 & Maj 2024	Nov 2024*	Feb 2025	Juni 2025	Prel. feb 2026			
Ytbehandling av metaller och plaster	STM	Juni 2021	Nov 2021	Maj 2022	Mars - Juli 2023	Juni 2024	Feb 2025	Maj 2025					
Produktion av oorganiska högvolymkemikalier	LVIC	Nov 2021	Feb 2022	Nov 2022	Dec 2023 – Maj 2024	April 2025							
Gruvor	MIN	Maj 2024	Maj 2024	Dec 2024	Prel Jan-juli 2026								
Deponier	LAN	Nov 2024	Feb 2025	Okt 2025									
Storskalig tillverkning av batterier	BPG	Prel 2025											
Järn- och ståltillverkning	IS	Prel 2026											
Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid	CLM	Prel 2027											
Produktion av massa, papper och kartong	PP	Prel 2027											

- Fullständig Draft 1 CER BREF inkl. BAT-slutsatser skickades ut i november 2024. Ett tidigare utskick av Draft 1, i augusti 2023, innehöll inte något BAT-slutsatskapitel. I juli 2024 skickades även ett informellt dokument med ett utkast till hur BAT-slutsatser kan formuleras under det reviderade IED.